

# REKAP LAPORAN REGULER 2023

**[677565]  
UNIVERSITAS JAMBI**



JANUARI

BIRO PERENCANAAN

REKAP LAPORAN REGULER

TAHUN ANGGARAN : 2023  
 KEMENTERIAN LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
 UNIT UTAMA : DITJEN PENDIDIKAN TINGGI  
 SATUAN KERJA : UNIVERSITAS JAMBI  
 BULAN : JANUARI

REALISASI BELANJA PERSUMBER DANA DAN PERJENIS BELANJA

(Kode) Sumber Dana	Pegawai			Barang			Modal			Total		
	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%
(A) RUPIAH MURNI	123.243.413.000	5.608.625.611	4,55	52.639.909.000	270.115.421	0,51	1.500.000.000	-	-	177.383.322.000	5.878.741.032	3,31
(B) PINJAMAN LUAR NEGERI	-	-	-	1.445.211.000	-	-	96.670.181.000	-	-	98.115.392.000	-	-
(C) RUPIAH MURNI PENDAMPING	-	-	-	3.650.000.000	-	-	-	-	-	3.650.000.000	-	-
(F) BADAN LAYANAN UMUM	-	-	-	203.273.347.000	-	-	33.726.653.000	-	-	237.000.000.000	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>123.243.413.000</b>	<b>5.608.625.611</b>	<b>4,55</b>	<b>261.008.467.000</b>	<b>270.115.421</b>	<b>0,10</b>	<b>131.896.834.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>516.148.714.000</b>	<b>5.878.741.032</b>	<b>1,14</b>

### LAPORAN REALISASI PER OUTPUT JANUARI 2023

Kode	Uraian	Total			SisaAnggaran
		Alokasi	Realisasi	%	
<b>677565</b>	<b>UNIVERSITAS JAMBI</b>	<b>516.148.714.000</b>	<b>5.878.741.065</b>	<b>1,14</b>	<b>510.269.972.935</b>
<b>17.DK</b>	<b>Program Pendidikan Tinggi</b>	<b>378.012.261.000</b>	<b>270.115.421</b>	<b>0,07</b>	<b>377.742.145.579</b>
<b>4470</b>	<b>Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri</b>	<b>39.246.869.000</b>	<b>270.115.421</b>	<b>0,69</b>	<b>38.976.753.579</b>
<b>4470.BEI</b>	<b>Bantuan Lembaga</b>	<b>39.246.869.000</b>	<b>270.115.421</b>	<b>0,69</b>	<b>38.976.753.579</b>
4470.BEI.001	PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN)	22.307.190.000	270.115.421	1,21	22.037.074.579
4470.BEI.002	PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN)	6.967.730.000	-	0,00	6.967.730.000
4470.BEI.004	PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN)	9.971.949.000	-	0,00	9.971.949.000
<b>4471</b>	<b>Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi</b>	<b>338.765.392.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>338.765.392.000</b>
<b>4471.CAA</b>	<b>Sarana Bidang Pendidikan</b>	<b>23.698.331.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.698.331.000</b>
4471.CAA.001	Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)	16.796.070.000	-	0,00	16.796.070.000
4471.CAA.002	Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)	6.902.261.000	-	0,00	6.902.261.000
<b>4471.CBJ</b>	<b>Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi</b>	<b>9.954.882.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.954.882.000</b>
4471.CBJ.001	Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)	9.070.000.000	-	0,00	9.070.000.000
4471.CBJ.002	Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)	884.882.000	-	0,00	884.882.000
<b>4471.DBA</b>	<b>Pendidikan Tinggi</b>	<b>203.346.787.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>203.346.787.000</b>
4471.DBA.001	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)	118.912.363.000	-	0,00	118.912.363.000
4471.DBA.003	Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU)	46.254.637.000	-	0,00	46.254.637.000
4471.DBA.004	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)	38.179.787.000	-	0,00	38.179.787.000
<b>4471.RAA</b>	<b>Sarana Bidang Pendidikan</b>	<b>3.036.852.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.036.852.000</b>
4471.RAA.005	Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (PHLN)	3.036.852.000	-	0,00	3.036.852.000
<b>4471.RBJ</b>	<b>Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi</b>	<b>95.557.866.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>95.557.866.000</b>
4471.RBJ.005	Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (PHLN)	95.557.866.000	-	0,00	95.557.866.000
<b>4471.SBA</b>	<b>Pendidikan Tinggi</b>	<b>3.170.674.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170.674.000</b>
4471.SBA.010	SDM Dikti yang ditingkatkan kualifikasi dan kompetensinya (PHLN)	3.170.674.000	-	0,00	3.170.674.000
<b>17.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>138.136.453.000</b>	<b>5.608.625.644</b>	<b>4,06</b>	<b>132.527.827.356</b>
<b>4257</b>	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi</b>	<b>138.136.453.000</b>	<b>5.608.625.644</b>	<b>4,06</b>	<b>132.527.827.356</b>
<b>4257.EBA</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>138.136.453.000</b>	<b>5.608.625.644</b>	<b>4,06</b>	<b>132.527.827.356</b>
4257.EBA.994	Layanan Perkantoran	138.136.453.000	5.608.625.644	4,06	132.527.827.356

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	FISIK				ANGGARAN				KETERANGAN PROGRES PELAKSANAAN	KENDALA/PERMSALAHAN	SOLUSI TINDAK LANJUT
		VOL	SATUAN	CAPAIAN	%	ALOKASI	REALISASI	%	SISA DANA			
1	DK.4470.BEI	5	Lembaga	4	28	44.202.645.000	20.538.350.223	46,46	23.664.294.777			
2	DK.4470.BEI.001	1	Lembaga	1	5	24.827.345.000	16.876.042.731	67,97	7.951.302.269	Proses kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Januari adalah (1) Penerbitan SK Dosen Kontrak dan Tenaga Kontrak Universitas Jambi Tahun 2023. (2) Penyusunan dokumen rencana pembayaran honorarium Dosen Kontrak dan Tenaga Kontrak Universitas Jambi Tahun 2023. (3) Pembayaran listrik Universitas Jambi bulan Januari.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
3	DK.4470.BEI.001.004	12	lembaga	1	5	24.827.345.000	16.876.042.731	67,97	7.951.302.269	Proses kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Januari adalah (1) Penerbitan SK Dosen Kontrak dan Tenaga Kontrak Universitas Jambi Tahun 2023. (2) Penyusunan dokumen rencana pembayaran honorarium Dosen Kontrak dan Tenaga Kontrak Universitas Jambi Tahun 2023. (3) Pembayaran listrik Universitas Jambi bulan Januari.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
4	DK.4470.BEI.002	1	Lembaga	1	5	4.447.575.000	1.281.307.492	28,81	3.166.267.508	Proses kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Januari adalah (1) Penyusunan rencana jadwal kegiatan tahun 2023. (2) Persiapan pelaksanaan kegiatan. (3) Terlaksananya Kegiatan Wisuda Universitas Jambi Ke - 102 yang meluluskan sebanyak 1.228 Lulusan.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
5	DK.4470.BEI.002.004	76	lembaga	1	5	4.447.575.000	1.281.307.492	28,81	3.166.267.508	Proses kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Januari adalah (1) Penyusunan rencana jadwal kegiatan tahun 2023. (2) Persiapan pelaksanaan kegiatan. (3) Terlaksananya Kegiatan Wisuda Universitas Jambi Ke - 102 yang meluluskan sebanyak 1.228 Lulusan.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
6	DK.4470.BEI.004	1	Lembaga	0	4	9.971.949.000	2.381.000.000	23,88	7.590.949.000	Proses kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Januari adalah (1) Penyusunan jadwal rencana kegiatan. (2) Persiapan pelaksanaan kegiatan. (3) Penyusunan dokumen kontrak langganan sewa jaringan telekomunikasi dan Langganan wifi manage servis tahun 2023.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
7	DK.4470.BEI.004.004	12	lembaga	0	4	9.971.949.000	2.381.000.000	23,88	7.590.949.000	Proses kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Januari adalah (1) Penyusunan jadwal rencana kegiatan. (2) Persiapan pelaksanaan kegiatan. (3) Penyusunan dokumen kontrak langganan sewa jaringan telekomunikasi dan Langganan wifi manage servis tahun 2023.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
8	DK.4470.BEI.006	1	Lembaga	0	0	3.963.000.000	-	0	3.963.000.000	DIPA PT Penerima Bantuan Pendanaan Berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) belum ada	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
9	DK.4470.BEI.006.004	1	lembaga	0	0	3.963.000.000	-	0	3.963.000.000	DIPA PT Penerima Bantuan Pendanaan Berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) belum ada	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
10	DK.4470.BEI.009	1	Lembaga	0	0	992.776.000	-	0	992.776.000	DIPA PT Penerima Bantuan Pendanaan Matching Fund (BOPTN Penelitian) belum ada.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
11	DK.4470.BEI.009.004	7	lembaga	0	0	992.776.000	-	0	992.776.000	DIPA PT Penerima Bantuan Pendanaan Matching Fund (BOPTN Penelitian) belum ada.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
12	DK.4470.QEI	1	Lembaga	0	0	1.346.000.000	-	0	1.346.000.000			
13	DK.4470.QEI.001	1	Lembaga	0	0	1.346.000.000	-	0	1.346.000.000	DIPA Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi untuk Menyelenggarakan PPG (Revitalisasi LPTK) belum ada.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
14	DK.4470.QEI.001.004	1	lembaga	0	0	1.346.000.000	-	0	1.346.000.000	DIPA Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi untuk Menyelenggarakan PPG (Revitalisasi LPTK) belum ada.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
15	DK.4471.BEI	1	Lembaga	0	0	1.981.000.000	-	0	1.981.000.000			
16	DK.4471.BEI.001	1	Lembaga	0	0	1.981.000.000	-	0	1.981.000.000	DIPA PT Penerima Bantuan Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) belum ada.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
17	DK.4471.BEI.001.059	1	lembaga	0	0	1.981.000.000	-	0	1.981.000.000	DIPA PT Penerima Bantuan Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) belum ada	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
18	DK.4471.CAA	98	Paket, Unit, m2	0	14	42.205.062.000	20.739.467.170	49,14	21.465.594.830			

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	FISIK				ANGGARAN				KETERANGAN PROGRES PELAKSANAAN	KENDALA/PERMSALAAHAN	SOLUSI TINDAK LANJUT
		VOL	SATUAN	CAPAIAN	%	ALOKASI	REALISASI	%	SISA DANA			
19	DK.4471.CAA.001	52	Paket	0	4	36.598.441.000	18.154.604.020	49,6	18.443.836.980	Proses kegiatan yang dilakukan pada bulan Januari adalah (1) Penyusunan jadwal rencana kegiatan Pengadaan Sarana Pendukung Pembelajaran. (2) Penginputan rencana umum pengadaan pada aplikasi SIRENBAJA (3) Penyusunan HPS Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Meublair Pendidikan.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
20	DK.4471.CAA.001.051	52	paket	0	4	36.598.441.000	18.154.604.020	49,6	18.443.836.980	Proses kegiatan yang dilakukan pada bulan Januari adalah (1) Penyusunan jadwal rencana kegiatan Pengadaan Sarana Pendukung Pembelajaran. (2) Penginputan rencana umum pengadaan pada aplikasi SIRENBAJA (3) Penyusunan HPS Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Meublair Pendidikan.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
21	DK.4471.CAA.002	46	Paket	0	3	5.606.621.000	2.584.863.150	46,1	3.021.757.850	Proses kegiatan yang dilakukan pada bulan Januari adalah: (1) Penyusunan jadwal rencana kegiatan Pengadaan Peralatan dan Meublair Perkantoran. (2) Penginputan rencana umum pengadaan. (3) Penyusunan HPS Pengadaan Peralatan dan Meublair Perkantoran	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
22	DK.4471.CAA.002.051	46	paket	0	3	5.606.621.000	2.584.863.150	46,1	3.021.757.850	Proses kegiatan yang dilakukan pada bulan Januari adalah: (1) Penyusunan jadwal rencana kegiatan Pengadaan Peralatan dan Meublair Perkantoran. (2) Penginputan rencana umum pengadaan. (3) Penyusunan HPS Pengadaan Peralatan dan Meublair Perkantoran	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
23	DK.4471.CBJ	137	unit	0	12	45.261.659.000	5.750.157.440	12,7	39.511.501.560			
24	DK.4471.CBJ.001	106	unit	0	3	41.487.794.000	5.403.939.100	13,03	36.083.854.900	Proses kegiatan yang dilakukan pada bulan Januari adalah: (1) Penyusunan jadwal rencana kegiatan Pengadaan Prasarana Pendukung Pembelajaran. (2) Penginputan rencana umum pengadaan. (3) Penyusunan HPS Pengadaan Prasarana Pendukung Pembelajaran.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
25	DK.4471.CBJ.001.051	106	unit	0	3	41.487.794.000	5.403.939.100	13,03	36.083.854.900	Proses kegiatan yang dilakukan pada bulan Januari adalah: (1) Penyusunan jadwal rencana kegiatan Pengadaan Prasarana Pendukung Pembelajaran. (2) Penginputan rencana umum pengadaan. (3) Penyusunan HPS Pengadaan Prasarana Pendukung Pembelajaran.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
26	DK.4471.CBJ.002	31	unit	0	3	3.773.865.000	346.218.340	9,17	3.427.646.660	Proses kegiatan yang dilakukan pada bulan Januari adalah: (1) Penyusunan jadwal rencana kegiatan Pengadaan Prasarana Pendukung Perkantoran. (2) Penginputan rencana umum pengadaan. (3) Penyusunan HPS Pengadaan Prasarana Pendukung Perkantoran.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
27	DK.4471.CBJ.002.051	31	unit	0	3	3.773.865.000	346.218.340	9,17	3.427.646.660	Proses kegiatan yang dilakukan pada bulan Januari adalah: (1) Penyusunan jadwal rencana kegiatan Pengadaan Prasarana Pendukung Perkantoran. (2) Penginputan rencana umum pengadaan. (3) Penyusunan HPS Pengadaan Prasarana Pendukung Perkantoran.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
28	DK.4471.DBA	34153	Orang, Kegiatan, Mahasiswa, Penelitian, Program	6	30	224.757.551.000	103.808.434.897	46,19	120.949.116.103			

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	FISIK				ANGGARAN				KETERANGAN PROGRES PELAKSANAAN	KENDALA/PERMSALAAHAN	SOLUSI TINDAK LANJUT
		VOL	SATUAN	CAPAIAN	%	ALOKASI	REALISASI	%	SISA DANA			
29	DK.4471.DBA.001	31512	Orang	0	5	135.511.427.000	60.153.259.033	44,39	75.358.167.967	Proses kegiatan yang dilaksanakan adalah: - Penyusunan jadwal rencana kegiatan layanan pendidikan. - Proses belajar mengajar bulan Januari. - Pembayaran Gaji (P1) Remunerasi bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Pendidik dengan tugas tambahan untuk bulan Desember 2022 kepada 749 Orang. - Pembayaran Honorarium Dewan Pengawas Universitas Jambi Bulan Desember 2022 kepada 6 orang. - Pembayaran Insentif Kinerja (P2) Remunerasi Rektor Universitas Jambi Semester II Periode Juli-Desember 2022 kepada 532 orang. - Pembayaran Honorarium (P2) Dewan Pengawas Universitas Jambi Semester II Periode Juli-Desember 2022 kepada 8 orang. - Pembayaran Insentif Kinerja (P2) Remunerasi Rektor Universitas Jambi Semester II Periode Juli-Desember 2022 susulan kepada 2 orang.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
30	DK.4471.DBA.001.060	279	kegiatan	3	5	135.511.427.000	60.153.259.033	44,39	75.358.167.967	Proses kegiatan yang dilaksanakan adalah: - Penyusunan jadwal rencana kegiatan layanan pendidikan. - Proses belajar mengajar bulan Januari. - Pembayaran Gaji (P1) Remunerasi bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Pendidik dengan tugas tambahan untuk bulan Desember 2022 kepada 749 Orang. - Pembayaran Honorarium Dewan Pengawas Universitas Jambi Bulan Desember 2022 kepada 6 orang. - Pembayaran Insentif Kinerja (P2) Remunerasi Rektor Universitas Jambi Semester II Periode Juli-Desember 2022 kepada 532 orang. - Pembayaran Honorarium (P2) Dewan Pengawas Universitas Jambi Semester II Periode Juli-Desember 2022 kepada 8 orang. - Pembayaran Insentif Kinerja (P2) Remunerasi Rektor Universitas Jambi Semester II Periode Juli-Desember 2022 susulan kepada 2 orang.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
31	DK.4471.DBA.003	1774	Orang	0	4	50.362.233.000	20.271.475.643	40,25	30.090.757.357	- Penyusunan jadwal rencana kegiatan layanan perkantoran. - Persiapan pelaksanaan kegiatan. - Pembayaran Gaji (P1) Remunerasi Bagi Tenaga Kependidikan Bulan Desember 2022 Kepada 177 Orang. - Pembayaran Insentif Kinerja (P2) Remunerasi bagi Tenaga Kependidikan Semester II Periode Juli - Desember 2022 kepada 197 orang. - Pembayaran Uang Muka Kerja Sebesar 30% dari nilai kontrak atas pekerjaan Pengadaan Jasa Keperluan Facility Care Cleaning Service Universitas Jambi Tahun Anggaran 2023. - Proses revisi anggaran penggunaan saldo awal. - Terlaksananya penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Universitas Jambi Tahun 2022. - Terlaksananya penyusunan jadwal rencana kegiatan (output) Universitas Jambi Tahun 2023.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
32	DK.4471.DBA.003.051	12	bulan layanan	1	5	40.751.314.000	19.642.475.663	48,2	21.108.838.337	Proges kegiatan yang dilaksanakan (1) Penyusunan jadwal rencana kegiatan layanan perkantoran. (2) Keperluan perkantoran bulan Januari unit-unit kerja. (3) Pembayaran langganan daya dan jasa unit kerja bulan Januari. (4) Pembayaran Gaji (P1) Remunerasi Bagi Tenaga Kependidikan Bulan Desember 2022 Kepada 177 Orang. (5) Pembayaran Insentif Kinerja (P2) Remunerasi bagi Tenaga Kependidikan Semester II Periode Juli - Desember 2022 kepada 197 orang. (6) Pembayaran Uang Muka Kerja Sebesar 30% dari nilai kontrak atas pekerjaan Pengadaan Jasa Keperluan Facility Care Cleaning Service Universitas Jambi Tahun Anggaran 2023.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
33	DK.4471.DBA.003.053	170	layanan	2	5	9.610.919.000	628.999.980	6,54	8.981.919.020	- Penyusunan jadwal rencana kegiatan layanan perkantoran. - Persiapan pelaksanaan kegiatan. - Proses revisi anggaran penggunaan saldo awal. - Terlaksananya penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Universitas Jambi Tahun 2022. - Terlaksananya penyusunan jadwal rencana kegiatan (output) Universitas Jambi Tahun 2023.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	FISIK				ANGGARAN				KETERANGAN PROGRES PELAKSANAAN	KENDALA/PERMSALAAHAN	SOLUSI TINDAK LANJUT
		VOL	SATUAN	CAPAIAN	%	ALOKASI	REALISASI	%	SISA DANA			
34	DK.4471.DBA.004	867	Orang	0	2	38.883.891.000	23.383.700.221	60,14	15.500.190.779	- Penyusunan jadwal rencana kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. - Persiapan pelaksanaan kegiatan.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
35	DK.4471.DBA.004.051	528	judul	0	2	32.766.443.000	19.667.249.321	60,02	13.099.193.679	Kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Januari adalah (1) Penyusunan jadwal rencana kegiatan Penelitian. (2) Penyusunan SK Kegiatan dan persiapan pelaksanaan kegiatan.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
36	DK.4471.DBA.004.052	339	judul	0	2	6.117.448.000	3.716.450.900	60,75	2.400.997.100	Kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Januari adalah (1) Penyusunan jadwal rencana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. (2) Penyusunan SK Kegiatan dan persiapan pelaksanaan kegiatan.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
37	DK.4471.RAA	6	Paket, Unit, m2	0	12	14.109.988.000	-	0	14.109.988.000			
38	DK.4471.RAA.005	6	Paket	0	6	14.109.988.000	-	0	14.109.988.000	Progres Kegiatan Sarana Bidang Pendidikan (PHLN) bulan Januari 2023, sebagai berikut: - Pengadaan Equipment Engineering Laboratories Social Science Laboratories (Paket EQJ-01A, Paket-01B, EQJ-02) : 1. Paket EQJ-01A : Proses Tender telah selesai dilaksanakan dan PT. Citra Duta Kreasi sebagai pemenang tender. 2. Paket EQJ-01B : Proses Penyusunan terhadap kebutuhan alat labor telah dalam tahap finalisasi, diperkirakan HPS terhadap paket EQJ-01B dapat dikirimkan pada minggu ke-2 bulan Januari tahun 2023. 3. Paket EQJ-02 : Dalam tahap identifikasi kebutuhan peralatan, Proses Tender akan dilakukan setelah paket CWJ-01 mencapai progres 75%. - Pengadaan Equipment Engineering Laboratories Social Science Laboratories (Paket EQJ-03, EQJ-04) : 1. Paket EQJ-03 : Dalam tahap identifikasi kebutuhan peralatan, Proses Tender akan dilakukan setelah paket CWJ-01 mencapai progres 75%. 2. Paket EQJ-04 : Dalam tahap identifikasi kebutuhan peralatan, Proses Tender akan dilakukan setelah paket CWJ-02 mencapai progres 75%. - Pengadaan Furniture (for CWJ-01-FJ-01 dan CWJ-02-FJ-02) : 1. Paket FJ-01: Dalam tahap identifikasi kebutuhan meubelair, Proses Tender akan dilakukan setelah paket CWJ-01 mencapai progres 75%. 2. Paket FJ-02 : Dalam tahap identifikasi kebutuhan meubelair, Proses Tender akan dilakukan setelah paket CWJ-02 mencapai progres 75%.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
39	DK.4471.RAA.005.060	6	paket	0	6	14.109.988.000	-	0	14.109.988.000	Progres Kegiatan Sarana Bidang Pendidikan (PHLN) bulan Januari 2023, sebagai berikut: - Pengadaan Equipment Engineering Laboratories Social Science Laboratories (Paket EQJ-01A, Paket-01B, EQJ-02) : 1. Paket EQJ-01A : Proses Tender telah selesai dilaksanakan dan PT. Citra Duta Kreasi sebagai pemenang tender. 2. Paket EQJ-01B : Proses Penyusunan terhadap kebutuhan alat labor telah dalam tahap finalisasi, diperkirakan HPS terhadap paket EQJ-01B dapat dikirimkan pada minggu ke-2 bulan Januari tahun 2023. 3. Paket EQJ-02 : Dalam tahap identifikasi kebutuhan peralatan, Proses Tender akan dilakukan setelah paket CWJ-01 mencapai progres 75%. - Pengadaan Equipment Engineering Laboratories Social Science Laboratories (Paket EQJ-03, EQJ-04) : 1. Paket EQJ-03 : Dalam tahap identifikasi kebutuhan peralatan, Proses Tender akan dilakukan setelah paket CWJ-01 mencapai progres 75%. 2. Paket EQJ-04 : Dalam tahap identifikasi kebutuhan peralatan, Proses Tender akan dilakukan setelah paket CWJ-02 mencapai progres 75%. - Pengadaan Furniture (for CWJ-01-FJ-01 dan CWJ-02-FJ-02) : 1. Paket FJ-01: Dalam tahap identifikasi kebutuhan meubelair, Proses Tender akan dilakukan setelah paket CWJ-01 mencapai progres 75%. 2. Paket FJ-02 : Dalam tahap identifikasi kebutuhan meubelair, Proses Tender akan dilakukan setelah paket CWJ-02 mencapai progres 75%.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut



NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	FISIK				ANGGARAN				KETERANGAN PROGRES PELAKSANAAN	KENDALA/PERMSALAAHAN	SOLUSI TINDAK LANJUT
		VOL	SATUAN	CAPAIAN	%	ALOKASI	REALISASI	%	SISA DANA			
40	DK.4471.RBJ	4	unit	0	12	287.863.798.000	72.164.952.062	25,07	215.698.845.938			
41	DK.4471.RBJ.005	4	unit	0	6	287.863.798.000	72.164.952.062	25,07	215.698.845.938	Progres Kegiatan Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi (PHLN) bulan Januari 2023, sebagai berikut: 1. Pengadaan Jasa Konsultan Project Management and Supervision : - Konsultan PMSC masih aktif mengawasi pelaksanaan paket CWJ 01 dan paket CWJ 02 dan PMSC juga aktif dalam membantu pelaksanaan tugas PIU lainnya. - Penyusunan Addendum Kontrak 3 telah selesai dilakukan dan saat ini sedang mendapatkan review dari PMC. 2. Pengadaan Jasa Konsultan Detailed Engineering Design : - Masih melakukan kegiatan pengawasan berkala, namun demikian masih diperlukan penyesuaian terhadap mining schedule dan payment schedule terhadap kegiatan pengawasan berkala paket CWJ-01 dan paket CWJ-02. - Addendum Kontrak masih dalam proses finalisasi 3. Pembangunan 3 Gedung (Paket CWJ-01) : - Sampai dengan akhir bulan Januari tahun 2023 capaian progress paket CWJ-01 telah mencapai progress sebesar 21,464%, dengan adanya deviasi plus sebesar 0,357% dari kurva S awal. 4. Pembangunan 6 Gedung (Paket CWJ-02) : - Sampai dengan akhir bulan Januari 2023 capaian progres sebesar 0.209 dengan deviasi positif +0.142% dari kurva S awal. Masih sama dengan bulan sebelumnya, semenjak kontrak efektif, paket CWJ-02 masih fokus pada pekerjaan persiapan dan pekerjaan luar (sarana luar dan fasilitas penunjang) dimana diperlukan pembersihan lahan dan melakukan koordinasi antara PT Nindya Karva dengan	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
42	DK.4471.RBJ.005.060	4	unit	0	6	287.863.798.000	72.164.952.062	25,07	215.698.845.938	Progres Kegiatan Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi (PHLN) bulan Januari 2023, sebagai berikut: 1. Pengadaan Jasa Konsultan Project Management and Supervision : - Konsultan PMSC masih aktif mengawasi pelaksanaan paket CWJ 01 dan paket CWJ 02 dan PMSC juga aktif dalam membantu pelaksanaan tugas PIU lainnya. - Penyusunan Addendum Kontrak 3 telah selesai dilakukan dan saat ini sedang mendapatkan review dari PMC. 2. Pengadaan Jasa Konsultan Detailed Engineering Design : - Masih melakukan kegiatan pengawasan berkala, namun demikian masih diperlukan penyesuaian terhadap mining schedule dan payment schedule terhadap kegiatan pengawasan berkala paket CWJ-01 dan paket CWJ-02. - Addendum Kontrak masih dalam proses finalisasi 3. Pembangunan 3 Gedung (Paket CWJ-01) : - Sampai dengan akhir bulan Januari tahun 2023 capaian progress paket CWJ-01 telah mencapai progress sebesar 21,464%, dengan adanya deviasi plus sebesar 0,357% dari kurva S awal. 4. Pembangunan 6 Gedung (Paket CWJ-02) : - Sampai dengan akhir bulan Januari 2023 capaian progres sebesar 0.209 dengan deviasi positif +0.142% dari kurva S awal. Masih sama dengan bulan sebelumnya, semenjak kontrak efektif, paket CWJ-02 masih fokus pada pekerjaan persiapan dan pekerjaan luar (sarana luar dan fasilitas penunjang) dimana diperlukan pembersihan lahan dan melakukan koordinasi antara PT Nindya Karva dengan	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
43	DK.4471.SBA	47	Orang, Kegiatan, Mahasiswa, Penelitian, Program	0	4	3.170.674.000	1.360.747.771	42,92	1.809.926.229			
44	DK.4471.SBA.010	47	Orang	0	2	3.170.674.000	1.360.747.771	42,92	1.809.926.229	Proses kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Januari adalah (1) Penyusunan jadwal rencana kegiatan. (2) Penyusunan Keputusan Rektor. (3) Persiapan pelaksanaan kegiatan.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut



NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	FISIK				ANGGARAN				KETERANGAN PROGRES PELAKSANAAN	KENDALA/PERMSALAAHAN	SOLUSI TINDAK LANJUT
		VOL	SATUAN	CAPAIAN	%	ALOKASI	REALISASI	%	SISA DANA			
45	DK.4471.SBA.010.060	13	kegiatan	0	2	3.170.674.000	1.360.747.771	42,92	1.809.926.229	Proses kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Januari adalah (1) Penyusunan jadwal rencana kegiatan. (2) Penyusunan Keputusan Rektor. (3) Persiapan pelaksanaan kegiatan.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
46	WA.4257.EBA	1	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi Unit	3	15	143.841.811.000	98.678.464.275	68,6	45.163.346.725			
47	WA.4257.EBA.994	1	Layanan	1	6	143.841.811.000	98.678.464.275	68,6	45.163.346.725	Progres kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Januari adalah (1) Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Induk kepada Tenaga Tendik atau Dosen Pada Universitas Jambi bulan Januari 2023 untuk 1117 Pegawai 2843 Jiwa. (2) Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Kekuurangan Gaji kepada Tenaga Tendik atau Dosen Pada Universitas Jambi untuk 37 Pegawai 96 Jiwa. (3) Keperluan perkantora bulan Januari. (4) Pembayaran untuk keperluan tagihan rekening listrik bulan Januari 2023.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
48	WA.4257.EBA.994.001	12	layanan	1	6	128.948.771.000	91.086.999.660	70,64	37.861.771.340	(1) Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Induk kepada Tenaga Tendik atau Dosen Pada Universitas Jambi bulan Januari 2023 untuk 1117 Pegawai 2843 Jiwa. (2) Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Kekuurangan Gaji kepada Tenaga Tendik atau Dosen Pada Universitas Jambi untuk 37 Pegawai 96 Jiwa. (3) Keperluan perkantora bulan Januari. (4) Pembayaran untuk keperluan tagihan rekening listrik bulan Januari 2023.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan karena pembayaran gaji dan tunjangan dilakukan setiap bulan.	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
49	WA.4257.EBA.994.002	12	layanan	1	3	14.893.040.000	7.591.464.615	50,97	7.301.575.385	(1) Penyusunan jadwal rencana kegiatan. (2) Keperluan perkantoran bulan Januari. (3) Pembayaran untuk keperluan tagihan rekening listrik bulan Januari 2023.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut