

**REKAP LAPORAN REGULER
2023**

**[677565]
UNIVERSITAS JAMBI**



FEBRUARI

BIRO PERENCANAAN

REKAP LAPORAN REGULER

TAHUN ANGGARAN : 2023
 KEMENTERIAN LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
 UNIT UTAMA : DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 SATUAN KERJA : UNIVERSITAS JAMBI
 BULAN : FEBRUARI

REALISASI BELANJA PERSUMBER DANA DAN PERJENIS BELANJA

(Kode) Sumber Dana	Pegawai			Barang			Modal			Total		
	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%
(A) RUPIAH MURNI	123.243.413.000	14.981.103.592	12,16	52.639.909.000	3.391.982.344	6,44	1.500.000.000	-	-	177.383.322.000	18.373.085.936	10,36
(B) PINJAMAN LUAR NEGERI	-	-	-	3.976.781.000	-	-	109.418.504.000	-	-	113.395.285.000	-	-
(C) RUPIAH MURNI PENDAMPING	-	-	-	3.650.000.000	400.199.431	10,96	-	-	-	3.650.000.000	400.199.431	10,96
(F) BADAN LAYANAN UMUM	-	-	-	203.273.347.000	-	-	33.726.653.000	-	-	237.000.000.000	-	-
JUMLAH	123.243.413.000	14.981.103.592	-	263.540.037.000	3.792.181.775	1,44	144.645.157.000	-	-	531.428.607.000	18.773.285.367	3,53

REALISASI ANGGARAN PER OUTPUT BULAN FEBRUARI 2023

Kode	Uraian	Total			Sisa Anggaran
		Alokasi	Realisasi	%	
677565	UNIVERSITAS JAMBI	531.428.607.000	18.773.285.418	3,53	512.655.321.582
17	DITJEN PENDIDIKAN TINGGI	123.243.413.000	123.243.413.000	3,09	123.243.413.000
17.DK	Program Pendidikan Tinggi	393.292.154.000	2.530.557.427	0,64	390.761.596.573
4470	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri	39.246.869.000	2.130.357.996	5,43	37.116.511.004
4470.BEI	Bantuan Lembaga	39.246.869.000	2.130.357.996	5,43	37.116.511.004
4470.BEI.001	PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN)	22.307.190.000	2.130.357.996	9,55	20.176.832.004
4470.BEI.002	PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN)	6.967.730.000	-	-	6.967.730.000
4470.BEI.004	PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN)	9.971.949.000	-	-	9.971.949.000
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	354.045.285.000	400.199.431	0,11	353.645.085.569
4471.CAA	Sarana Bidang Pendidikan	23.698.331.000	-	-	23.698.331.000
4471.CAA.001	Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)	16.796.070.000	-	-	16.796.070.000
4471.CAA.002	Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)	6.902.261.000	-	-	6.902.261.000
4471.CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	9.954.882.000	-	-	9.954.882.000
4471.CBJ.001	Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)	9.070.000.000	-	-	9.070.000.000
4471.CBJ.002	Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)	884.882.000	-	-	884.882.000
4471.DBA	Pendidikan Tinggi	203.346.787.000	-	-	203.346.787.000
4471.DBA.001	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)	118.912.363.000	-	-	118.912.363.000
4471.DBA.003	Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU)	46.254.637.000	-	-	46.254.637.000
4471.DBA.004	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)	38.179.787.000	-	-	38.179.787.000
4471.RAA	Sarana Bidang Pendidikan	3.036.852.000	-	-	3.036.852.000
4471.RAA.005	Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (PHLN)	3.036.852.000	-	-	3.036.852.000
4471.RBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	110.837.759.000	-	-	110.837.759.000
4471.RBJ.005	Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (PHLN)	110.837.759.000	-	-	110.837.759.000
4471.SBA	Pendidikan Tinggi	3.170.674.000	400.199.431	12,62	2.770.474.569
4471.SBA.010	SDM Dikti yang ditingkatkan kualifikasi dan kompetensinya (PHLN)	3.170.674.000	400.199.431	12,62	2.770.474.569
17.WA	Program Dukungan Manajemen	138.136.453.000	16.242.727.991	11,76	121.893.725.009
4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi	138.136.453.000	16.242.727.991	11,76	121.893.725.009
4257.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	138.136.453.000	16.242.727.991	11,76	121.893.725.009
4257.EBA.994	Layanan Perkantoran	138.136.453.000	16.242.727.991	11,76	121.893.725.009

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	FISIK				ANGGARAN				KETERANGAN PROGRES PELAKSANAAN	KENDALA/PERMSALAAHAN	SOLUSI TINDAK LANJUT
		VOL	SATUAN	CAPAIAN	%	ALOKASI	REALISASI	%	SISA DANA			
1	DK.4470.BEI	5	Lembaga	5	54	44.202.645.000	20.538.350.223	46,46	23.664.294.777			
2	DK.4470.BEI.001	1	Lembaga	0	11	24.827.345.000	16.876.042.731	67,97	7.951.302.269	Progres kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan bulan Februari adalah (1) Pembayaran honorarium Dosen Kontrak bulan Januari kepada 148 pegawai. (2) Pembayaran honorarium Tenaga Kontrak bulan Januari kepada 495 pegawai. (3) Pembayaran listrik Universitas Jambi bulan Februari.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
3	DK.4470.BEI.001.004	12	lembaga	1	11	24.827.345.000	16.876.042.731	67,97	7.951.302.269	Progres kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan bulan Februari adalah (1) Pembayaran honorarium Dosen Kontrak bulan Januari kepada 148 pegawai. (2) Pembayaran honorarium Tenaga Kontrak bulan Januari kepada 495 pegawai. (3) Pembayaran listrik Universitas Jambi bulan Februari.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
4	DK.4470.BEI.002	1	Lembaga	0	5	4.447.575.000	1.281.307.492	28,81	3.166.267.508	Proses kegiatan pada bulan Februari adalah masih dalam tahap persiapan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
5	DK.4470.BEI.002.004	76	lembaga	0	5	4.447.575.000	1.281.307.492	28,81	3.166.267.508	Proses kegiatan pada bulan Februari adalah masih dalam tahap persiapan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
6	DK.4470.BEI.004	1	Lembaga	1	11	9.971.949.000	2.381.000.000	23,88	7.590.949.000	Progres kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan bulan Februari adalah telah dilakukan penandatanganan kontrak terhadap paket pengadaan (1) Langganan Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) (ICON), (2) Langganan Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) (INDOSAT) (LPTIK) dan (3) Manage Service Data Center (LPTIK). Realisasi anggaran pada ketiga pengadaan ini akan terealisasi SP2D pada bulan Desember.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
7	DK.4470.BEI.004.004	12	lembaga	3	11	9.971.949.000	2.381.000.000	23,88	7.590.949.000	Progres kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan bulan Februari adalah telah dilakukan penandatanganan kontrak terhadap paket pengadaan (1) Langganan Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) (ICON), (2) Langganan Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) (INDOSAT) (LPTIK) dan (3) Manage Service Data Center (LPTIK). Realisasi anggaran pada ketiga pengadaan ini akan terealisasi SP2D pada bulan Desember.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
8	DK.4470.BEI.006	1	Lembaga	0	0	3.963.000.000	-	0	3.963.000.000	DIPA PT Penerima Bantuan Pendanaan Berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) belum ada	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
9	DK.4470.BEI.006.004	1	lembaga	0	0	3.963.000.000	-	0	3.963.000.000	DIPA PT Penerima Bantuan Pendanaan Berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) belum ada	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
10	DK.4470.BEI.009	1	Lembaga	0	0	992.776.000	-	0	992.776.000	DIPA PT Penerima Bantuan Pendanaan Matching Fund (BOPTN Penelitian) belum ada.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
11	DK.4470.BEI.009.004	7	lembaga	0	0	992.776.000	-	0	992.776.000	DIPA PT Penerima Bantuan Pendanaan Matching Fund (BOPTN Penelitian) belum ada.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
12	DK.4470.QEI	1	Lembaga	0	0	1.346.000.000	-	0	1.346.000.000			
13	DK.4470.QEI.001	1	Lembaga	0	0	1.346.000.000	-	0	1.346.000.000	DIPA Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi untuk Menyelenggarakan PPG (Revitalisasi LPTK) belum ada.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
14	DK.4470.QEI.001.004	1	lembaga	0	0	1.346.000.000	-	0	1.346.000.000	DIPA Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi untuk Menyelenggarakan PPG (Revitalisasi LPTK) belum ada.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
15	DK.4471.BEI	1	Lembaga	0	0	1.981.000.000	-	0	1.981.000.000			
16	DK.4471.BEI.001	1	Lembaga	0	0	1.981.000.000	-	0	1.981.000.000	DIPA PT Penerima Bantuan Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) belum ada.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
17	DK.4471.BEI.001.059	1	lembaga	0	0	1.981.000.000	-	0	1.981.000.000	DIPA PT Penerima Bantuan Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) belum ada	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
18	DK.4471.CAA	98	ket, Unit,	0	20	42.205.062.000	20.739.467.170	49,14	21.465.594.830			
19	DK.4471.CAA.001	52	Paket	0	5	36.598.441.000	18.154.604.020	49,6	18.443.836.980	Progres kegiatan yang dilakukan sampai dengan bulan Februari adalah sebagian besar pengadaan dalam proses e-catalog dan tahap tanda tangan kontrak serta proses selang pengadaan untuk menentukan pemenang.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	FISIK				ANGGARAN				KETERANGAN PROGRES PELAKSANAAN	KENDALA/PERMSALAAHAN	SOLUSI TINDAK LANJUT
		VOL	SATUAN	CAPAIAN	%	ALOKASI	REALISASI	%	SISA DANA			
20	DK.4471.CAA.001.051	52	paket	0	5	36.598.441.000	18.154.604.020	49,6	18.443.836.980	Progres kegiatan yang dilakukan sampai dengan bulan Februari adalah sebagian besar pengadaan dalam proses e-catalog dan tahap tanda tangan kontrak serta proses lelang pengadaan untuk menentukan pemenang.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
21	DK.4471.CAA.002	46	Paket	0	5	5.606.621.000	2.584.863.150	46,1	3.021.757.850	Progres kegiatan yang dilakukan sampai dengan bulan Februari adalah sebagian besar pengadaan dalam proses e-catalog dan tahap tanda tangan kontrak	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
22	DK.4471.CAA.002.051	46	paket	0	5	5.606.621.000	2.584.863.150	46,1	3.021.757.850	Progres kegiatan yang dilakukan sampai dengan bulan Februari adalah sebagian besar pengadaan dalam proses e-catalog dan tahap tanda tangan kontrak	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
23	DK.4471.CBJ	137	unit	0	20	45.261.659.000	5.750.157.440	12,7	39.511.501.560			
24	DK.4471.CBJ.001	106	unit	0	5	41.487.794.000	5.403.939.100	13,03	36.083.854.900	Progres kegiatan yang dilakukan sampai dengan bulan Februari adalah sebagian besar pengadaan dalam proses e-catalog dan tahap tanda tangan kontrak	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
25	DK.4471.CBJ.001.051	106	unit	0	5	41.487.794.000	5.403.939.100	13,03	36.083.854.900	Progres kegiatan yang dilakukan sampai dengan bulan Februari adalah sebagian besar pengadaan dalam proses e-catalog dan tahap tanda tangan kontrak	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
26	DK.4471.CBJ.002	31	unit	0	5	3.773.865.000	346.218.340	9,17	3.427.646.660	Progres kegiatan yang dilakukan sampai dengan bulan Februari adalah sebagian besar pengadaan dalam proses e-catalog dan tahap tanda tangan kontrak.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
27	DK.4471.CBJ.002.051	31	unit	0	5	3.773.865.000	346.218.340	9,17	3.427.646.660	Progres kegiatan yang dilakukan sampai dengan bulan Februari adalah sebagian besar pengadaan dalam proses e-catalog dan tahap tanda tangan kontrak.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
28	DK.4471.DBA	34153	asiswa, Pe	9	66	224.757.551.000	103.808.434.897	46,19	120.949.116.103			
29	DK.4471.DBA.001	31512	Orang	0	10	135.511.427.000	60.153.259.033	44,39	75.358.167.967	Proses kegiatan yang dilaksanakan adalah - Proses belajar mengajar bulan Februari. - Pembayaran Gaji (P1) Remunerasi bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Pendidik dengan tugas tambahan untuk bulan Januari 2023 kepada 826 Orang. - Pembayaran Honorarium Dewan Pengawas Universitas Jambi Bulan Januari 2023 kepada 6 orang. - Pembayaran Honorarium Panitia Penyelenggara Wisuda Ke-102 Universitas Jambi Semester Ganjil Tahun Akademik 2022-2023. - Pembayaran Biaya Beasiswa Mahasiswa Asing bulan Januari. - Beberapa kegiatan masih dalam tahap proses persiapan pelaksanaan.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
30	DK.4471.DBA.001.060	279	kegiatan	5	10	135.511.427.000	60.153.259.033	44,39	75.358.167.967	Proses kegiatan yang dilaksanakan adalah - Proses belajar mengajar bulan Februari. - Pembayaran Gaji (P1) Remunerasi bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Pendidik dengan tugas tambahan untuk bulan Januari 2023 kepada 826 Orang. - Pembayaran Honorarium Dewan Pengawas Universitas Jambi Bulan Januari 2023 kepada 6 orang. - Pembayaran Honorarium Panitia Penyelenggara Wisuda Ke-102 Universitas Jambi Semester Ganjil Tahun Akademik 2022-2023. - Pembayaran Biaya Beasiswa Mahasiswa Asing bulan Januari. - Beberapa kegiatan masih dalam tahap proses persiapan pelaksanaan.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
31	DK.4471.DBA.003	1774	Orang	2	12	50.362.233.000	20.271.475.643	40,25	30.090.757.357	- Keperluan perkantoran bulan Februari unit-unit kerja. - Pembayaran biaya iklan dan promosi LPTIK bulan Januari. - Pembayaran pemeliharaan peralatan kantor unit kerja bulan Januari. - Pembayaran langganan daya dan jasa unit kerja bulan Februari. - Pembayaran Gaji (P1) Remunerasi Bagi Tenaga Kependidikan Bulan Januari 2023 Kepada 184 Orang. - Pembayaran kontribusi peserta mengikuti pelatihan Fakultas Hukum kepada 2 orang pegawai. - Beberapa kegiatan masih dalam tahap proses persiapan pelaksanaan.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	FISIK				ANGGARAN				KETERANGAN PROGRES PELAKSANAAN	KENDALA/PERMSALAAHAN	SOLUSI TINDAK LANJUT
		VOL	SATUAN	CAPAIAN	%	ALOKASI	REALISASI	%	SISA DANA			
32	DK.4471.DBA.003.051	12	ulan layana	1	11	40.751.314.000	19.642.475.663	48,2	21.108.838.337	Proges kegiatan yang dilaksanakan (1) Keperluan perkantoran bulan Februari unit-unit kerja. (2) Pembayaran biaya iklan dan promosi LPTIK bulan Januari. (3) Pembayaran pemeliharaan peralatan kantor unit kerja bulan Januari. (4) Pembayaran langganan daya dan jasa unit kerja bulan Februari. (5) Pembayaran Gaji (P1) Remunerasi Bagi Tenaga Kependidikan Bulan Januari 2023 Kepada 184 Orang. Beberapa kegiatan masih dalam tahap proses persiapan pelaksanaan.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
33	DK.4471.DBA.003.053	170	ayanan	1	8	9.610.919.000	628.999.980	6,54	8.981.919.020	- Persiapan pelaksanaan kegiatan. - Pembayaran kontribusi peserta mengikuti pelatihan Fakultas Hukum kepada 2 orang pegawai.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
34	DK.4471.DBA.004	867	Orang	0	5	38.883.891.000	23.383.700.221	60,14	15.500.190.779	- Sosialisasi pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Fakultas dan Pascasarjana - Pengumpulan Proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang didanai dari dana BLU Universitas Jambi Tahun 2023. - Kegiatan kerjasama penelitian dengan judul Pengembangan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Jaminan Produk Halal.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
35	DK.4471.DBA.004.051	528	judul	0	5	32.766.443.000	19.667.249.321	60,02	13.099.193.679	Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan bulan Februari adalah (1) Sosialisasi pelaksanaan Penelitian kepada Fakultas dan Pascasarjana. (2) Pemberitahuan penyusunan proposal Penelitian kepada Dosen-dosen di lingkungan Universitas Jambi. (3) Pelaksanaan kerjasama penelitian dengan judul Pengembangan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Jaminan Produk Halal.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
36	DK.4471.DBA.004.052	339	judul	0	5	6.117.448.000	3.716.450.900	60,75	2.400.997.100	Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan bulan Februari adalah (1) Sosialisasi pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Fakultas dan Pascasarjana (2) Pemberitahuan penyusunan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Dosen-dosen di lingkungan Universitas Jambi.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
37	DK.4471.RAA	6	ket, Unit,	0	20	14.109.988.000	-	0	14.109.988.000			

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	FISIK				ANGGARAN				KETERANGAN PROGRES PELAKSANAAN	KENDALA/PERMSALAAHAN	SOLUSI TINDAK LANJUT
		VOL	SATUAN	CAPAIAN	%	ALOKASI	REALISASI	%	SISA DANA			
38	DK.4471.RAA.005	6	Paket	0	10	14.109.988.000	-	0	14.109.988.000	Progres Kegiatan Sarana Bidang Pendidikan (PHLN) bulan Februari 2023 masih sama dengan bulan Januari, sebagai berikut: - Pengadaan Equipment Engineering Laboratories Social Sceince Laboratories (Paket EQJ-01A, Paket-01B, EQJ-02) : 1. Paket EQJ-01A : Proses Tender telah selesai dilaksanakan dan PT. Citra Duta Kreasi sebagai pemenang tender. 2. Paket EQJ-01B : Proses Penyusunan terhadap kebutuhan alat labor telah dalam tahap finalisasi, diperkirakan HPS terhadap paket EQJ-01B dapat dikirimkan pada minggu ke-2 bulan Januari tahun 2023. 3. Paket EQJ-02 : Dalam tahap identifikasi kebutuhan peralatan, Proses Tender akan dilakukan setelah paket CWJ-01 mencapai progres 75%. - Pengadaan Equipment Engineering Laboratories Social Science Laboratories (Paket EQJ-03, EQJ-04) : 1. Paket EQJ-03 : Dalam tahap identifikasi kebutuhan peralatan, Proses Tender akan dilakukan setelah paket CWJ-01 mencapai progres 75%. 2. Paket EQJ-04 : Dalam tahap identifikasi kebutuhan peralatan, Proses Tender akan dilakukan setelah paket CWJ-02 mencapai progres 75%. - Pengadaan Furniture (for CWJ-01-FJ-01 dan CWJ-02-FJ-02) : 1. Paket FJ-01: Dalam tahap identifikasi kebutuhan meubelair, Proses Tender akan dilakukan setelah paket CWJ-01 mencapai progres 75%. 2. Paket FJ-02 : Dalam tahap identifikasi kebutuhan meubelair, Proses Tender akan dilakukan setelah paket CWJ-02 mencapai progres 75%.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
39	DK.4471.RAA.005.060	6	paket	0	10	14.109.988.000	-	0	14.109.988.000	Progres Kegiatan Sarana Bidang Pendidikan (PHLN) bulan Februari 2023 masih sama dengan bulan Januari, sebagai berikut: - Pengadaan Equipment Engineering Laboratories Social Sceince Laboratories (Paket EQJ-01A, Paket-01B, EQJ-02) : 1. Paket EQJ-01A : Proses Tender telah selesai dilaksanakan dan PT. Citra Duta Kreasi sebagai pemenang tender. 2. Paket EQJ-01B : Proses Penyusunan terhadap kebutuhan alat labor telah dalam tahap finalisasi, diperkirakan HPS terhadap paket EQJ-01B dapat dikirimkan pada minggu ke-2 bulan Januari tahun 2023. 3. Paket EQJ-02 : Dalam tahap identifikasi kebutuhan peralatan, Proses Tender akan dilakukan setelah paket CWJ-01 mencapai progres 75%. - Pengadaan Equipment Engineering Laboratories Social Science Laboratories (Paket EQJ-03, EQJ-04) : 1. Paket EQJ-03 : Dalam tahap identifikasi kebutuhan peralatan, Proses Tender akan dilakukan setelah paket CWJ-01 mencapai progres 75%. 2. Paket EQJ-04 : Dalam tahap identifikasi kebutuhan peralatan, Proses Tender akan dilakukan setelah paket CWJ-02 mencapai progres 75%. - Pengadaan Furniture (for CWJ-01-FJ-01 dan CWJ-02-FJ-02) : 1. Paket FJ-01: Dalam tahap identifikasi kebutuhan meubelair, Proses Tender akan dilakukan setelah paket CWJ-01 mencapai progres 75%. 2. Paket FJ-02 : Dalam tahap identifikasi kebutuhan meubelair, Proses Tender akan dilakukan setelah paket CWJ-02 mencapai progres 75%.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
40	DK.4471.RBJ	4	unit	0	20	287.863.798.000	72.164.952.062	25,07	215.698.845.938			

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	FISIK				ANGGARAN				KETERANGAN PROGRES PELAKSANAAN	KENDALA/PERMSALAAHAN	SOLUSI TINDAK LANJUT
		VOL	SATUAN	CAPAIAN	%	ALOKASI	REALISASI	%	SISA DANA			
41	DK.4471.RBJ.005	4	unit	0	10	287.863.798.000	72.164.952.062	25,07	215.698.845.938	Progres Kegiatan Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi (PHLN) bulan Februari masih sama dengan bulan Januari 2023, sebagai berikut: 1. Pengadaan Jasa Konsultan Project Management and Supervision : - Konsultan PMSC masih aktif mengawasi pelaksanaan paket CWJ 01 dan paket CWJ 02 dan PMSC juga aktif dalam membantu pelaksanaan tugas PIU lainnya. - Penyusunan Addendum Kontrak 3 telah selesai dilakukan dan saat ini sedang mendapatkan review dari PMC. 2. Pengadaan Jasa Konsultan Detailed Engineering Design : - Masih melakukan kegiatan pengawasan berkala, namun demikian masih diperlukan penyesuaian terhadap mining schedule dan payment schedule terhadap kegiatan pengawasan berkala paket CWJ-01 dan paket CWJ-02. - Addendum Kontrak masih dalam proses finalisasi 3. Pembangunan 3 Gedung (Paket CWJ-01) : - Sampai dengan akhir bulan Januari tahun 2023 capaian progress paket CWJ-01 telah mencapai progress sebesar 21,464%, dengan adanya deviasi plus sebesar 0,357% dari kurva S awal. 4. Pembangunan 6 Gedung (Paket CWJ-02) : - Sampai dengan akhir bulan Januari 2023 capaian progres sebesar 0.209 dengan deviasi positif +0.142% dari kurva S awal. Masih sama dengan bulan sebelumnya, semenjak kontrak efektif, paket CWJ-02 masih fokus pada pekerjaan persiapan dan pekerjaan luar (sarana luar dan fasilitas penunjang) dimana diperlukan pembersihan lahan dan melakukan koordinasi antara PT Nindya Karya dengan pihak-pihak terkait.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
42	DK.4471.RBJ.005.060	4	unit	0	10	287.863.798.000	72.164.952.062	25,07	215.698.845.938	Progres Kegiatan Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi (PHLN) bulan Februari masih sama dengan bulan Januari 2023, sebagai berikut: 1. Pengadaan Jasa Konsultan Project Management and Supervision : - Konsultan PMSC masih aktif mengawasi pelaksanaan paket CWJ 01 dan paket CWJ 02 dan PMSC juga aktif dalam membantu pelaksanaan tugas PIU lainnya. - Penyusunan Addendum Kontrak 3 telah selesai dilakukan dan saat ini sedang mendapatkan review dari PMC. 2. Pengadaan Jasa Konsultan Detailed Engineering Design : - Masih melakukan kegiatan pengawasan berkala, namun demikian masih diperlukan penyesuaian terhadap mining schedule dan payment schedule terhadap kegiatan pengawasan berkala paket CWJ-01 dan paket CWJ-02. - Addendum Kontrak masih dalam proses finalisasi 3. Pembangunan 3 Gedung (Paket CWJ-01) : - Sampai dengan akhir bulan Januari tahun 2023 capaian progress paket CWJ-01 telah mencapai progress sebesar 21,464%, dengan adanya deviasi plus sebesar 0,357% dari kurva S awal. 4. Pembangunan 6 Gedung (Paket CWJ-02) : - Sampai dengan akhir bulan Januari 2023 capaian progres sebesar 0.209 dengan deviasi positif +0.142% dari kurva S awal. Masih sama dengan bulan sebelumnya, semenjak kontrak efektif, paket CWJ-02 masih fokus pada pekerjaan persiapan dan pekerjaan luar (sarana luar dan fasilitas penunjang) dimana diperlukan pembersihan lahan dan melakukan koordinasi antara PT Nindya Karya dengan pihak-pihak terkait.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
43	DK.4471.SBA	47	asiswa, Pe	1	10	3.170.674.000	1.360.747.771	42,92	1.809.926.229			
44	DK.4471.SBA.010	47	Orang	0	5	3.170.674.000	1.360.747.771	42,92	1.809.926.229	Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan bulan Februari adalah (1) Pembayaran belanja barang Living Allowance, Family Allowance dan tuition Fee penerima beasiswa pada proyek AKSI ADB tahun 2022 untuk 5 pegawai dan beberapa kegiatan masih dalam tahap persiapan	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	FISIK				ANGGARAN				KETERANGAN PROGRES PELAKSANAAN	KENDALA/PERMSALAAHAN	SOLUSI TINDAK LANJUT
		VOL	SATUAN	CAPAIAN	%	ALOKASI	REALISASI	%	SISA DANA			
45	DK.4471.SBA.010.060	13	kegiatan	1	5	3.170.674.000	1.360.747.771	42,92	1.809.926.229	Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan bulan Februari adalah (1) Pembayaran belanja barang Living Allowance, Family Allowance dan tuition Fee penerima beasiswa pada proyek AKSI ADB tahun 2022 untuk 5 pegawai dan beberapa kegiatan masih dalam tahap persiapan pelaksanaan.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
46	WA.4257.EBA	1	Dokumen	2	33	143.841.811.000	98.678.464.275	68,6	45.163.346.725			
47	WA.4257.EBA.994	1	Layanan	0	12	143.841.811.000	98.678.464.275	68,6	45.163.346.725	Progres kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan bulan Februari adalah (1) Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Induk kepada Tenaga Pendidik atau Dosen Pada Universitas Jambi bulan Februari 2023 untuk 1117 Pegawai 2843 Jiwa. (2) Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan Bulan Januari. (3) Pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Dosen Bulan Januari. (4) Pembayaran Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor Bulan Januari.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
48	WA.4257.EBA.994.001	12	layanan	1	12	128.948.771.000	91.086.999.660	70,64	37.861.771.340	(1) Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Induk kepada Tenaga Pendidik atau Dosen Pada Universitas Jambi bulan Februari 2023 untuk 1117 Pegawai 2843 Jiwa. (2) Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan Bulan Januari. (3) Pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Dosen Bulan Januari. (4) Pembayaran Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor Bulan Januari.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan karena pembayaran gaji dan tunjangan dilakukan setiap bulan.	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
49	WA.4257.EBA.994.002	12	layanan	1	9	14.893.040.000	7.591.464.615	50,97	7.301.575.385	(1) Keperluan perkantoran bulan Februari unit-unit kerja. (2) Pembayaran Langganan Daya Dan Jasa bulan Januari. (4) Pemeliharaan Perkantoran gedung dan bangunan dan peralatan. (5) Pembayaran Belanja Barang Honararium Pejabat Perbendaharaan Pengelola Keuangan bulan	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut