

REKAP LAPORAN REGULER 2023

**[677565]
UNIVERSITAS JAMBI**



MARET

BIRO PERENCANAAN

REKAP LAPORAN REGULER

TAHUN ANGGARAN : 2023
 KEMENTERIAN LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
 UNIT UTAMA : DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 SATUAN KERJA : UNIVERSITAS JAMBI
 BULAN : MARET

REALISASI BELANJA PERSUMBER DANA DAN PERJENIS BELANJA

(Kode) Sumber Dana	Pegawai			Barang			Modal			Total		
	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%
(A) RUPIAH MURNI	123.243.413.000	24.320.641.074	20	52.639.909.000	5.656.041.496	10,74	1.500.000.000	-	-	177.383.322.000	29.976.682.570	16,90
(B) PINJAMAN LUAR NEGERI	-	-	-	3.976.781.000	-	-	109.418.504.000	7.639.061.209	6,98	113.395.285.000	7.639.061.209	6,74
(C) RUPIAH MURNI PENDAMPING	-	-	-	3.650.000.000	562.945.693	15,42	-	-	-	3.650.000.000	562.945.693	15,42
(F) BADAN LAYANAN UMUM	-	-	-	227.040.817.000	32.028.769.647	14,11	85.183.455.000	485.450.000	0,57	312.224.272.000	32.514.219.647	10,41
JUMLAH	123.243.413.000	24.320.641.074	20	287.307.507.000	38.247.756.836	13,31	196.101.959.000	8.124.511.209	4,14	606.652.879.000	70.692.909.119	11,65

REALISASI PER OUTPUT BULAN MARET 2023

Kode	Uraian	Total			Sisa Anggaran
		Alokasi	Realisasi	%	
677565	UNIVERSITAS JAMBI	606.652.879.000	70.692.909.182	11,65	535.959.969.818
17.DK	Program Pendidikan Tinggi	468.516.426.000	44.993.212.735	9,60	423.523.213.265
4470	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri	39.246.869.000	4.276.986.186	10,90	34.969.882.814
4470.BEI	Bantuan Lembaga	39.246.869.000	4.276.986.186	10,90	34.969.882.814
4470.BEI.001	PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN)	22.307.190.000	4.030.367.986	18,07	18.276.822.014
4470.BEI.002	PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN)	6.967.730.000	246.618.200	3,54	6.721.111.800
4470.BEI.004	PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN)	9.971.949.000	-	0,00	9.971.949.000
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	429.269.557.000	40.716.226.549	9,49	388.553.330.451
4471.CAA	Sarana Bidang Pendidikan	39.334.126.000	485.450.000	1,23	38.848.676.000
4471.CAA.001	Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)	32.431.865.000	-	0,00	32.431.865.000
4471.CAA.002	Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)	6.902.261.000	485.450.000	7,03	6.416.811.000
4471.CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	53.095.334.000	-	0,00	53.095.334.000
4471.CBJ.001	Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)	52.210.452.000	-	0,00	52.210.452.000
4471.CBJ.002	Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)	884.882.000	-	0,00	884.882.000
4471.DBA	Pendidikan Tinggi	219.794.812.000	32.028.769.647	14,57	187.766.042.353
4471.DBA.001	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)	133.339.059.000	23.694.829.663	17,77	109.644.229.337
4471.DBA.003	Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU)	47.874.086.000	7.194.118.384	15,03	40.679.967.616
4471.DBA.004	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)	38.581.667.000	1.139.821.600	2,95	37.441.845.400
4471.RAA	Sarana Bidang Pendidikan	3.036.852.000	-	0,00	3.036.852.000
4471.RAA.005	Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (PHLN)	3.036.852.000	-	0,00	3.036.852.000
4471.RBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	110.837.759.000	7.722.807.471	6,97	103.114.951.529
4471.RBJ.005	Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (PHLN)	110.837.759.000	7.722.807.471	6,97	103.114.951.529
4471.SBA	Pendidikan Tinggi	3.170.674.000	479.199.431	15,11	2.691.474.569
4471.SBA.010	SDM Dikti yang ditingkatkan kualifikasi dan kompetensinya (PHLN)	3.170.674.000	479.199.431	15,11	2.691.474.569
17.WA	Program Dukungan Manajemen	138.136.453.000	25.699.696.447	18,60	112.436.756.553
4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi	138.136.453.000	25.699.696.447	18,60	112.436.756.553
4257.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	138.136.453.000	25.699.696.447	18,60	112.436.756.553
4257.EBA.994	Layanan Perkantoran	138.136.453.000	25.699.696.447	18,60	112.436.756.553

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	FISIK				ANGGARAN				PROGRES PELAKSANAAN	KENDALA/PERMSALAAHAN	SOLUSI TINDAK LANJUT
		VOL	SATUAN	CAPAIAN	%	ALOKASI	REALISASI	%	SISA DANA			
1	DK.4470.BE1	5	Lembaga	2	74	44.202.645.000	20.538.350.223	46,46	23.664.294.777			
2	DK.4470.BE1.001	1	Lembaga	0	17	24.827.345.000	16.876.042.731	67,97	7.951.302.269	Progres kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan bulan Maret adalah (1) Pembayaran honorarium Dosen Kontrak bulan Februari kepada 149 pegawai. (2) Pembayaran honorarium Tenaga Kontrak bulan Februari kepada 495 pegawai. (3) Pembayaran listrik Universitas Jambi bulan Maret.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
3	DK.4470.BE1.001.004	12	lembaga	1	17	24.827.345.000	16.876.042.731	67,97	7.951.302.269	Kegiatan yang dilaksanakan (1) Pembayaran honorarium Dosen kontrak dan Tenaga Kontrak bulan Maret. (2) Pembayaran Listrik bulan Maret.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
4	DK.4470.BE1.002	1	Lembaga	0	5	4.447.575.000	1.281.307.492	28,81	3.166.267.508	Progres kegiatan pada bulan Maret adalah masih dalam tahap persiapan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
5	DK.4470.BE1.002.004	76	lembaga	0	5	4.447.575.000	1.281.307.492	28,81	3.166.267.508	Progres kegiatan pada bulan Maret adalah masih dalam tahap persiapan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
6	DK.4470.BE1.004	1	Lembaga	0	15	9.971.949.000	2.381.000.000	23,88	7.590.949.000	Porgres kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan bulan Maret adalah telah dilakukan penandatanganan kontrak terhadap paket pengadaan (1) Revitalisasi Jaringan Fiber Optik LPTIK. (2) Pengadaan Jaket Almater Universitas Jambi TA 2023	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
7	DK.4470.BE1.004.004	12	lembaga	1	15	9.971.949.000	2.381.000.000	23,88	7.590.949.000	Progres kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan bulan Maret adalah telah dilakukan penandatanganan kontrak terhadap paket pengadaan (1) Revitalisasi Jaringan Fiber Optik LPTIK. (2) Pengadaan Jaket Almater Universitas Jambi TA 2023	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
8	DK.4470.BE1.006	1	Lembaga	0	0	3.963.000.000	-	0	3.963.000.000	DIPA PT Penerima Bantuan Pendanaan Berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) belum ada	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
9	DK.4470.BE1.006.004	1	lembaga	0	0	3.963.000.000	-	0	3.963.000.000	DIPA PT Penerima Bantuan Pendanaan Berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) belum ada	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
10	DK.4470.BE1.009	1	Lembaga	0	0	992.776.000	-	0	992.776.000	Seleksi Program Matching Fund Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Batch I Gelombang I : - Pengumuman Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 0219/E/KS.03.00/2023 mengenai daftar proposal penerima bantuan pendanaan program Matching Fund Kedaireka Tahun Anggaran 2023 Batch 1 Gelombang 1. - Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Matching Fund Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1/E1/PPK/KS.03.00/2023 tentang Penerima Bantuan Pendanaan Program Matching Fund Kedaireka Tahun 2023 Batch I Gelombang I.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
11	DK.4470.BE1.009.004	7	lembaga	0	0	992.776.000	-	0	992.776.000	Seleksi Program Matching Fund Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Batch I Gelombang I : - Pengumuman Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 0219/E/KS.03.00/2023 mengenai daftar proposal penerima bantuan pendanaan program Matching Fund Kedaireka Tahun Anggaran 2023 Batch 1 Gelombang 1. - Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Matching Fund Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1/E1/PPK/KS.03.00/2023 tentang Penerima Bantuan Pendanaan Program Matching Fund Kedaireka Tahun 2023 Batch I Gelombang I.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
12	DK.4470.QEI	1	Lembaga	0	0	1.346.000.000	-	0	1.346.000.000			

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	FISIK				ANGGARAN				PROGRES PELAKSANAAN	KENDALA/PERMSALAAHAN	SOLUSI TINDAK LANJUT
		VOL	SATUAN	CAPAIAN	%	ALOKASI	REALISASI	%	SISA DANA			
13	DK.4470.QEI.001	1	Lembaga	0	0	1.346.000.000	-	0	1.346.000.000	DIPA Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi untuk Menyelenggarakan PPG (Revitalisasi LPTK) belum ada.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
14	DK.4470.QEI.001.004	1	lembaga	0	0	1.346.000.000	-	0	1.346.000.000	DIPA Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi untuk Menyelenggarakan PPG (Revitalisasi LPTK) belum ada.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
15	DK.4471.BEI	1	Lembaga	0	0	1.981.000.000	-	0	1.981.000.000			
16	DK.4471.BEI.001	1	Lembaga	0	0	1.981.000.000	-	0	1.981.000.000	DIPA PT Penerima Bantuan Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) belum ada.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
17	DK.4471.BEI.001.059	1	lembaga	0	0	1.981.000.000	-	0	1.981.000.000	DIPA PT Penerima Bantuan Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) belum ada	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
18	DK.4471.CAA	98	Paket, Unit, m2	4	44	42.205.062.000	20.739.467.170	49,14	21.465.594.830			
19	DK.4471.CAA.001	52	Paket	0	11	36.598.441.000	18.154.604.020	49,6	18.443.836.980	Progres yang dilakukan sampai dengan bulan Maret telah dilakukan adalah: - Penandatanganan kontrak pengadaan pada beberapa paket pengadaan (1) Pengadaan Peralatan Laboratorium FST. (2) Pengadaan Meubelair Pendidikan FST. (3) Pengadaan Karpet Ruang Laboratorium Komputasi dan Ruang Baca FST. - Terdapat penambahan paket pengadaan pada revisi DIPA ke-II sebanyak 19 paket pengadaan penggunaan saldo awal Universitas Jambi Tahun 2023. - Proses pencairan uang muka untuk proses pengadaan Peralatan Pendidikan dan Meublair Pendidikan.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
20	DK.4471.CAA.001.051	52	paket	0	11	36.598.441.000	18.154.604.020	49,6	18.443.836.980	Progres yang dilakukan sampai dengan bulan Maret telah dilakukan adalah: - Penandatanganan kontrak pengadaan pada beberapa paket pengadaan (1) Pengadaan Peralatan Laboratorium FST. (2) Pengadaan Meubelair Pendidikan FST. (3) Pengadaan Karpet Ruang Laboratorium Komputasi dan Ruang Baca FST. - Terdapat penambahan paket pengadaan pada revisi DIPA ke-II sebanyak 19 paket pengadaan penggunaan saldo awal Universitas Jambi Tahun 2023. - Proses pencairan uang muka untuk proses pengadaan Peralatan Pendidikan dan Meublair Pendidikan.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
21	DK.4471.CAA.002	46	Paket	2	11	5.606.621.000	2.584.863.150	46,1	3.021.757.850	Progres yang dilakukan sampai dengan bulan Maret telah dilakukan adalah: - Penandatanganan kontrak pengadaan pada beberapa paket pengadaan (1) Pengadaan Peralatan Perkantoran (unit kerja : Fak. Hukum, Fak. Saintek, Fak. IKIP). (2) Pengadaan Meubelair Perkantoran (unit kerja : Fak. IKIP). (3) Pengadaan AC (unit kerja : Fak. Hukum). - Serah Terima Pekerjaan (1) Pengadaan Peralatan Perkantoran (unit kerja : Fak. Hukum, Fak. Saintek). - Pembayaran (SP2D) : (1) Pengadaan Peralatan Perkantoran (unit kerja : Fak. Hukum, Fak. Saintek). - Proses pencairan uang muka untuk proses pengadaan Peralatan Perkantoran dan Meubelair Perkantoran.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
22	DK.4471.CAA.002.051	46	paket	2	11	5.606.621.000	2.584.863.150	46,1	3.021.757.850	Progres yang dilakukan sampai dengan bulan Maret telah dilakukan adalah: - Penandatanganan kontrak pengadaan pada beberapa paket pengadaan (1) Pengadaan Peralatan Perkantoran (unit kerja : Fak. Hukum, Fak. Saintek, Fak. IKIP). (2) Pengadaan Meubelair Perkantoran (unit kerja : Fak. IKIP). (3) Pengadaan AC (unit kerja : Fak. Hukum). - Serah Terima Pekerjaan (1) Pengadaan Peralatan Perkantoran (unit kerja : Fak. Hukum, Fak. Saintek). - Pembayaran (SP2D) : (1) Pengadaan Peralatan Perkantoran (unit kerja : Fak. Hukum, Fak. Saintek). - Proses pencairan uang muka untuk proses pengadaan Peralatan Perkantoran dan Meublair Perkantoran.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	FISIK				ANGGARAN				PROGRES PELAKSANAAN	KENDALA/PERMSALAAHAN	SOLUSI TINDAK LANJUT
		VOL	SATUAN	CAPAIAN	%	ALOKASI	REALISASI	%	SISA DANA			
23	DK.4471.CBJ	137	unit	0	22	45.261.659.000	5.750.157.440	12,7	39.511.501.560			
24	DK.4471.CBJ.001	106	unit	0	6	41.487.794.000	5.403.939.100	13,03	36.083.854.900	Progres yang dilakukan sampai dengan bulan Maret telah dilakukan adalah: - Penandatanganan kontrak pengadaan (1) Pembuatan Partisi Ruang Laboratorium Multimedia FKIP, Rehab Unit Pembibitan HIMAE Fakultas Pertanian. (2) Perencanaan Pembangunan Garasi Traktor Fakultas Pertanian. - Terdapat penambahan paket pengadaan pada revisi DIPA ke-II sebanyak 63 paket pengadaan penggunaan saldo awal Universitas Jambi Tahun 2023. - Proses pencairan uang muka untuk proses pengadaan Prasarana Pendukung Pembelajaran.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
25	DK.4471.CBJ.001.051	106	unit	0	6	41.487.794.000	5.403.939.100	13,03	36.083.854.900	Progres yang dilakukan sampai dengan bulan Maret telah dilakukan adalah: - Penandatanganan kontrak pengadaan (1) Pembuatan Partisi Ruang Laboratorium Multimedia FKIP, Rehab Unit Pembibitan HIMAE Fakultas Pertanian. (2) Perencanaan Pembangunan Garasi Traktor Fakultas Pertanian. - Terdapat penambahan paket pengadaan pada revisi DIPA ke-II sebanyak 63 paket pengadaan penggunaan saldo awal Universitas Jambi Tahun 2023. - Proses pencairan uang muka untuk proses pengadaan Prasarana Pendukung Pembelajaran.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
26	DK.4471.CBJ.002	31	unit	0	5	3.773.865.000	346.218.340	9,17	3.427.646.660	Progres kegiatan yang dilakukan sampai dengan bulan Maret adalah sebagian besar pengadaan dalam proses e-catalog dan tahap tanda tangan kontrak.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
27	DK.4471.CBJ.002.051	31	unit	0	5	3.773.865.000	346.218.340	9,17	3.427.646.660	Progres kegiatan yang dilakukan sampai dengan bulan Maret adalah sebagian besar pengadaan dalam proses e-catalog dan tahap tanda tangan kontrak.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
28	DK.4471.DBA	34153	Orang, Kegiatan, Mahasiswa, Penelitian, Program	47	101	224.757.551.000	103.808.434.897	46,19	120.949.116.103			
29	DK.4471.DBA.001	31512	Orang	0	12	135.511.427.000	60.153.259.033	44,39	75.358.167.967	Proses kegiatan yang dilaksanakan adalah - Proses belajar mengajar bulan Maret. - Pembayaran Gaji (P1) Remunerasi bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Pendidik dengan tugas tambahan untuk bulan Februari 2023 kepada 826 Orang. - Pembayaran Honorarium Dewan Pengawas Universitas Jambi Bulan Februari 2023 kepada 6 orang. - Pembelian bahan praktikum mahasiswa dalam rangka proses belajar mengajar. - Kegiatan Workshop Capacity Building Bagi Dosen pada Fakultas Sains dan Teknologi. - Kegiatan promosi dan publikasi penerimaan mahasiswa baru Fak. Pertanian. - Kontribusi kegiatan kemahasiswaan prodi Farmasi FKIK diikuti 2 orang. - pembayaran biaya Akreditasi Program Studi Kependidikan LAMDIK FKIP - Beberapa kegiatan masih dalam tahap proses persiapan pelaksanaan.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	FISIK				ANGGARAN				PROGRES PELAKSANAAN	KENDALA/PERMSALAAHAN	SOLUSI TINDAK LANJUT
		VOL	SATUAN	CAPAIAN	%	ALOKASI	REALISASI	%	SISA DANA			
30	DK.4471.DBA.001.060	279	kegiatan	10	12	135.511.427.000	60.153.259.033	44,39	75.358.167.967	Proses kegiatan yang dilaksanakan adalah - Proses belajar mengajar bulan Maret. - Pembayaran Gaji (P1) Remunerasi bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Pendidik dengan tugas tambahan untuk bulan Februari 2023 kepada 826 Orang. - Pembayaran Honorarium Dewan Pengawas Universitas Jambi Bulan Februari 2023 kepada 6 orang. - Pembelian bahan praktikum mahasiswa dalam rangka proses belajar mengajar. - Kegiatan Workshop Capacity Building Bagi Dosen pada Fakultas Sains dan Teknologi. - Kegiatan promosi dan publikasi penerimaan mahasiswa baru Fak. Pertanian. - Kontribusi kegiatan kemahasiswaan prodi Farmasi FKIK diikuti 2 orang. - pembayaran biaya Akreditasi Program Studi Kependidikan LAMDIK FKIP - Beberapa kegiatan masih dalam tahap proses persiapan pelaksanaan.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
31	DK.4471.DBA.003	1774	Orang	33	15	50.362.233.000	20.271.475.643	40,25	30.090.757.357	Progres kegiatan sampai dengan bulan Maret - Keperluan perkantoran bulan Maret unit-unit kerja. - Pembayaran Langganan Daya Dan Jasa unit kerja. - Pemeliharaan peralatan perkantoran. - Pembayaran Gaji (P1) Remunerasi Bagi Tenaga Kependidikan Bulan Februari 2023 kepada 184 Orang. - Kontribusi mengikuti kegiatan FDTI Deans Course Angkatan III diikuti 1 orang. - Kontribusi mengikuti pelatihan membangun budaya menuju PT dan prodi unggul era merdeka belajar kampus merdeka (penyusunan dokumen SPMI) diikuti 2 orang. - Kegiatan Workshop tentang Hight Performance Liquid Chromatography (HPLC) dan Liquid Chromatography Mass Spectrometry (LCMS) pada Pelayanan Teknis Laboratorium Dasar dan Terpadu diikuti 30 orang.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
32	DK.4471.DBA.003.051	12	bulan layanan	1	17	40.751.314.000	19.642.475.663	48,2	21.108.838.337	Progres kegiatan yang dilaksanakan (1) Keperluan perkantoran bulan Maret unit-unit kerja. (2) Pembayaran Langganan Daya Dan Jasa unit kerja. (3) Pemeliharaan peralatan perkantoran. (4) Pembayaran Gaji (P1) Remunerasi Bagi Tenaga Kependidikan Bulan Februari 2023 Kepada 184 Orang. Beberapa kegiatan masih dalam tahap proses persiapan pelaksanaan.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
33	DK.4471.DBA.003.053	170	layanan	3	12	9.610.919.000	628.999.980	6,54	8.981.919.020	- Kontribusi mengikuti kegiatan FDTI Deans Course Angkatan III diikuti 1 orang. - Kontribusi mengikuti pelatihan membangun budaya menuju PT dan prodi unggul era merdeka belajar - kampus merdeka (penyusunan dokumen SPMI) diikuti 2 orang. - Kegiatan Workshop tentang Hight Performance Liquid Chromatography (HPLC) dan Liquid Chromatography Mass Spectrometry (LCMS) pada Pelayanan Teknis Laboratorium Dasar dan Terpadu diikuti 30 orang.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
34	DK.4471.DBA.004	867	Orang	0	11	38.883.891.000	23.383.700.221	60,14	15.500.190.779	- Kegiatan Workshop Penyegaran dan Persamaan Persepsi Reviewer LP2M - Kegiatan Workshop Penyusunan Proposal Penelitian Hibah Kompetitif Nasional LP2M. - Kegiatan kerjasama dengan mitra sebanyak 5 kegiatan. - Tahap proses seleksi proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2023.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
35	DK.4471.DBA.004.051	528	judul	0	11	32.766.443.000	19.667.249.321	60,02	13.099.193.679	Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan bulan Maret adalah (1) Workshop Penyegaran dan Persamaan Persepsi Reviewer LP2M. (2) Workshop Penyusunan Proposal Penelitian Hibah Kompetitif Nasional LP2M. (3) Pelaksanaan Kerjasama Penelitian dengan Mitra sebanyak 5 Judul. (4) Pengumpulan proposal penelitian Tahap proses seleksi proposal penelitian tahun 2023.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	FISIK				ANGGARAN				PROGRES PELAKSANAAN	KENDALA/PERMSALAAHAN	SOLUSI TINDAK LANJUT
		VOL	SATUAN	CAPAIAN	%	ALOKASI	REALISASI	%	SISA DANA			
36	DK.4471.DBA.004.052	339	judul	0	11	6.117.448.000	3.716.450.900	60,75	2.400.997.100	Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan bulan Maret adalah (1) Pengumpulan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat yang didanai dari dana BLU Universitas Jambi Tahun 2023. (2) Tahap proses seleksi proposal Pengabdian Kepada Masyarakat tahun 2023.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
37	DK.4471.RAA	6	Paket, Unit, m2	0	22	14.109.988.000	-	0	14.109.988.000			
38	DK.4471.RAA.005	6	Paket	0	11	14.109.988.000	-	0	14.109.988.000	Progres Kegiatan Sarana Bidang Pendidikan (PHLN) bulan Maret sebagai berikut: - Pengadaan Equipment Engineering Laboratories Social Sceince Laboratories (Paket EQJ-01A, Paket-01B, EQJ-02): 1. Paket EQJ-01A: Proses Tender telah selesai dilaksanakan dan PT. Citra Duta Kreasi sebagai pemenang tender. 2. Paket EQJ-01B: dalam tahap finaslisasi kebutuhan peralatan. 3. Paket EQJ-02: dalam tahap penyusunan kebutuhan peralatan kantor gedung UNIFAC. - Pengadaan Equipment Engineering Laboratories Social Science Laboratories (Paket EQJ-03, EQJ-04): 1. Paket EQJ-03: dalam tahap penyusunan kebutuhan peralatan kantor gedung Pascasarjana. 2. Paket EQJ-04: dalam tahap penyusunan kebutuhan peralatan kantor gedung ICA, ICB, ICC dan SC. - Pengadaan Furniture (for CWJ-01-FJ-01 dan CWJ-02-FJ-02) : 1. Paket FJ-01: dalam tahap penyusunan kebutuhan furniture gedung CWJ-01. 2. Paket FJ-02: dalam tahap penyusunan kebutuhan furniture gedung CWJ-02.	Nilai anggaran yang tercantum pada SIRUP belum sesuai.	Melakukan revisi anggaran dan percepatan proses penyesuaian nilai anggaran.
39	DK.4471.RAA.005.060	6	paket	0	11	14.109.988.000	-	0	14.109.988.000	Progres Kegiatan Sarana Bidang Pendidikan (PHLN) bulan Maret sebagai berikut: - Pengadaan Equipment Engineering Laboratories Social Sceince Laboratories (Paket EQJ-01A, Paket-01B, EQJ-02) : 1. Paket EQJ-01A : Proses Tender telah selesai dilaksanakan dan PT. Citra Duta Kreasi sebagai pemenang tender. 2. Paket EQJ-01B : dalam tahap finaslisasi kebutuhan peralatan. 3. Paket EQJ-02 : dalam tahap penyusunan kebutuhan peralatan kantor gedung UNIFAC. - Pengadaan Equipment Engineering Laboratories Social Science Laboratories (Paket EQJ-03, EQJ-04) : 1. Paket EQJ-03 : dalam tahap penyusunan kebutuhan peralatan kantor gedung Pascasarjana. 2. Paket EQJ-04 : dalam tahap penyusunan kebutuhan peralatan kantor gedung ICA, ICB, ICC dan SC. - Pengadaan Furniture (for CWJ-01-FJ-01 dan CWJ-02-FJ-02) : 1. Paket FJ-01: dalam tahap penyusunan kebutuhan furniture gedung CWJ-01. 2. Paket FJ-02 : dalam tahap penyusunan kebutuhan furniture gedung CWJ-02.	Nilai anggaran yang tercantum pada SIRUP belum sesuai.	Melakukan revisi anggaran dan percepatan proses penyesuaian nilai anggaran.
40	DK.4471.RBJ	4	unit	0	30	287.863.798.000	72.164.952.062	25,07	215.698.845.938			

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	FISIK				ANGGARAN				PROGRES PELAKSANAAN	KENDALA/PERMSALAAHAN	SOLUSI TINDAK LANJUT
		VOL	SATUAN	CAPAIAN	%	ALOKASI	REALISASI	%	SISA DANA			
41	DK.4471.RBJ.005	4	unit	0	15	287.863.798.000	72.164.952.062	25,07	215.698.845.938	<p>Progres Kegiatan Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi (PHLN) bulan Maret, sebagai berikut: 1. Pengadaan Jasa Konsultan Project Management and Supervision: - Sampai dengan akhir bulan Maret 2023 Konsultan PMSC masih aktif mengawasi pelaksanaan paket CWJ 01 dan paket pelaksanaan tugas PIU lainnya. Proses Termin PMSC ke ADB sudah pencairan sebesar 47,86% dari total kontrak. Tapi belum terbit SP3. 2. Pengadaan Jasa Konsultan Detailed Engineering Design: - Sampai Akhir bulan Maret 2023 masih melakukan kegiatan pengawasan berkala, namun demikian masih diperlukan penyesuaian terhadap mining schedule dan payment schedule terhadap kegiatan pengawasan berkala paket CWJ-01 dan paket CWJ-02. Proses Termin PMSC ke ADB sudah pencairan, namun direvisi kembali di PAGU DIPA 2023. 3. Pembangunan 3 Gedung (Paket CWJ-01): - Sampai dengan akhir bulan Maret tahun 2023 (progress W 45) capaian progress paket CWJ-01 telah mencapai progress sebesar 29,107%, dengan adanya deviasi plus sebesar +0,331% dari kurva S awal. 4. Pembangunan 6 Gedung (Paket CWJ-02): - Sampai dengan akhir bulan Maret 2023 (berdasarkan Laporan progres W 15) capaian progres sebesar 4,484% dengan deviasi positif +0,300% dari kurva S awal. 5. Pembayaran Honorarium TIM PIU AKSI Universitas Jambi bulan Januari-Februari 2023 Kepada 8 orang.</p>	<p>1. Proses adendum 01 yang cukup lama berdampak pada pencapaian progres serta Proses CCO 2 yang masih berjalan akan berdampak pada penundaan pekerjaan item Lift, ICT dan Gondola. 2. MC-0 dan Addendum sampai dengan akhir Maret. 3. Pada pekerjaan STP di area Hexagonal dan Engineering Lab tidak ada gambar forcon struktur dan belum ada dalam BOQ. 4. Monitoring RFI, Approval Gambar dan Ijin Kerja. 5. Clash Detection di pekerjaan struktur dan MEP. 6. Belum ada penyewaan Concrete Pump di area Jambi, Batching Plan yang ada harus dengan pengadaan material beton.</p>	<p>1. melakukan review kurva S kembali mengingat Kurva SR.01 didasari dengan asumsi Addendum 01 disahkan pada Bulan Januari 2023 dan Pengajuan kurva S Addendum dengan asumsi pengesahan pada Bulan Maret 2023. 2. Melakukan perhitungan Back Up di pekerjaan persiapan dan struktur, perhitungan arsitektur, MEP dan Infrastruktur mengikuti BOQ dan pekerjaan tunda dimasukkan ke rencana Addendum. 3. Mengajukan RFI ke owner dan PMSC. dan untuk hexagonal memakai gambar forcon yang sudah ada dan untuk Engineering lab masih menunggu perencanaan dan PMSC. 4. Jawaban dan pengesahan pengajuan dokumen masih tertahan di PMSC, sehingga terus berkoordinasi secara rutin untuk mendapatkan pengesahan. 5. Melakukan pembahasan dengan PMSC untuk mendapatkan solusi dan RFI yang telah diajukan. 6. Melakukan koordinasi dengan ready mix motive mulia sebagai alternatif ready mix sekaligus Concrete Pump</p>
42	DK.4471.RBJ.005.060	4	unit	0	15	287.863.798.000	72.164.952.062	25,07	215.698.845.938	<p>Progres Kegiatan Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi (PHLN) bulan Maret, sebagai berikut: 1. Pengadaan Jasa Konsultan Project Management and Supervision: - Sampai dengan akhir bulan Maret 2023 Konsultan PMSC masih aktif mengawasi pelaksanaan paket CWJ 01 dan paket pelaksanaan tugas PIU lainnya. Proses Termin PMSC ke ADB sudah pencairan sebesar 47,86% dari total kontrak. Tapi belum terbit SP3. 2. Pengadaan Jasa Konsultan Detailed Engineering Design: - Sampai Akhir bulan Maret 2023 masih melakukan kegiatan pengawasan berkala, namun demikian masih diperlukan penyesuaian terhadap mining schedule dan payment schedule terhadap kegiatan pengawasan berkala paket CWJ-01 dan paket CWJ-02. Proses Termin PMSC ke ADB sudah pencairan, namun direvisi kembali di PAGU DIPA 2023. 3. Pembangunan 3 Gedung (Paket CWJ-01): - Sampai dengan akhir bulan Maret tahun 2023 (progress W 45) capaian progress paket CWJ-01 telah mencapai progress sebesar 29,107%, dengan adanya deviasi plus sebesar +0,331% dari kurva S awal. 4. Pembangunan 6 Gedung (Paket CWJ-02): - Sampai dengan akhir bulan Maret 2023 (berdasarkan Laporan progres W 15) capaian progres sebesar 4,484% dengan deviasi positif +0,300% dari kurva S awal. 5. Pembayaran Honorarium TIM PIU AKSI Universitas Jambi bulan Januari-Februari 2023 Kepada 8 orang.</p>	<p>1. Proses adendum 01 yang cukup lama berdampak pada pencapaian progres serta Proses CCO 2 yang masih berjalan akan berdampak pada penundaan pekerjaan item Lift, ICT dan Gondola. 2. MC-0 dan Addendum sampai dengan akhir Maret. 3. Pada pekerjaan STP di area Hexagonal dan Engineering Lab tidak ada gambar forcon struktur dan belum ada dalam BOQ. 4. Monitoring RFI, Approval Gambar dan Ijin Kerja. 5. Clash Detection di pekerjaan struktur dan MEP. 6. Belum ada penyewaan Concrete Pump di area Jambi, Batching Plan yang ada harus dengan pengadaan material beton.</p>	<p>1. melakukan review kurva S kembali mengingat Kurva SR.01 didasari dengan asumsi Addendum 01 disahkan pada Bulan Januari 2023 dan Pengajuan kurva S Addendum dengan asumsi pengesahan pada Bulan Maret 2023. 2. Melakukan perhitungan Back Up di pekerjaan persiapan dan struktur, perhitungan arsitektur, MEP dan Infrastruktur mengikuti BOQ dan pekerjaan tunda dimasukkan ke rencana Addendum. 3. Mengajukan RFI ke owner dan PMSC. dan untuk hexagonal memakai gambar forcon yang sudah ada dan untuk Engineering lab masih menunggu perencanaan dan PMSC. 4. Jawaban dan pengesahan pengajuan dokumen masih tertahan di PMSC, sehingga terus berkoordinasi secara rutin untuk mendapatkan pengesahan. 5. Melakukan pembahasan dengan PMSC untuk mendapatkan solusi dan RFI yang telah diajukan. 6. Melakukan koordinasi dengan</p>

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	FISIK				ANGGARAN				PROGRES PELAKSANAAN	KENDALA/PERMSALAAHAN	SOLUSI TINDAK LANJUT
		VOL	SATUAN	CAPAIAN	%	ALOKASI	REALISASI	%	SISA DANA			
43	DK.4471.SBA	47	Orang, Kegiatan, Mahasiswa, Penelitian, Program	21	22	3.170.674.000	1.360.747.771	42,92	1.809.926.229			
44	DK.4471.SBA.010	47	Orang	20	11	3.170.674.000	1.360.747.771	42,92	1.809.926.229	Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan bulan Maret adalah Pembayaran Kontribusi BIMTEK Nasional Penerapan dan Penghitungan TKDN Pengadaan Barang dan Jasa kepada 20 Orang.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
45	DK.4471.SBA.010.060	13	kegiatan	1	11	3.170.674.000	1.360.747.771	42,92	1.809.926.229	Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan bulan Maret adalah Pembayaran Kontribusi BIMTEK Nasional Penerapan dan Penghitungan TKDN Pengadaan Barang dan Jasa kepada 20 Orang.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
46	WA.4257.EBA	1	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi Unit	2	42	143.841.811.000	98.678.464.275	68,6	45.163.346.725			
47	WA.4257.EBA.994	1	Layanan	0	12	143.841.811.000	98.678.464.275	68,6	45.163.346.725	Progres kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan bulan Maret adalah (1) Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Induk kepada Tenaga Tendik atau Dosen Pada Universitas Jambi bulan Maret 2023 untuk 1107 Pegawai 2843 Jiwa. (2) Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan Bulan Februari kepada 1045 pegawai. (3) Pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Dosen Bulan Februari kepada 603 Dosen. (4) Pembayaran Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor Bulan Februari kepada 42 guru besar. (5) Keperluan perkantoran bulan Maret unit-unit kerja. (6) Pembayaran Langganan Daya Dan Jasa bulan Maret. (7) Pemeliharaan Perkantoran gedung dan bangunan dan peralatan. (8) Pembayaran Belanja Barang Honararium Pejabat Perbendaharaan Pengelola Keuangan bulan Februari kepada 26 orang.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
48	WA.4257.EBA.994.001	12	layanan	1	19	128.948.771.000	91.086.999.660	70,64	37.861.771.340	(1) Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Induk kepada Tenaga Tendik atau Dosen Pada Universitas Jambi bulan Maret 2023 untuk 1107 Pegawai 2843 Jiwa. (2) Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan Bulan Februari kepada 1045 pegawai. (3) Pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Dosen Bulan Februari kepada 603 Dosen. (4) Pembayaran Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor Bulan Februari kepada 42 guru besar.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan karena pembayaran gaji dan tunjangan dilakukan setiap bulan.	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut
49	WA.4257.EBA.994.002	12	layanan	1	11	14.893.040.000	7.591.464.615	50,97	7.301.575.385	(1) Keperluan perkantoran bulan Maret unit-unit kerja. (2) Pembayaran Langganan Daya Dan Jasa bulan Maret. (3) Pemeliharaan Perkantoran gedung dan bangunan dan peralatan. (4) Pembayaran Belanja Barang Honararium Pejabat Perbendaharaan Pengelola Keuangan bulan Februari kepada 26 orang.	Tidak ada Kendala atau Permasalahan	Tidak ada Rekomendasi untuk Solusi atau Tindak Lanjut